

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
_____ (Е.Н. Черняков)

«10» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объекта Директор МБУ ДО
«Станция юных натуралистов»

_____ (Н.Н. Литвинова)

«10» марта 2021 г.

**План адаптации для МГН объекта
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Красногвардейского района Белгородской области
309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, д. 7**

на период 2021-2025 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обследование ОСИ	К,О,С,Г,У	Акт, анкета	1 этап	-	2021 год	директор
1.2	Внесение изменений в паспорт ОСИ	К,О,С,Г,У	Паспорт	1 этап	-	2021 год	директор
1.3	Подготовка проектно-сметной документации	К, О, С	Орг	1 этап	-	2021 год	директор
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	не планируется	-	-	-	-	-	-
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	Установка съездов на путях движения	К	Текущий ремонт	1 этап	муниципальный бюджет	2021 год	директор

3.2	По входу в здание						
	Установка оградительных поручней на входной площадке входа	К, О	Текущий ремонт	2 этап	муниципальный бюджет	2025 год	директор
	Установить табличку (название учреждения, график работы), выполненную шрифтом Брайля	С	Текущий ремонт	1 этап	муниципальный бюджет	2021 год	директор
	Установить кнопку вызова	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	1 этап	муниципальный бюджет	2021 год	директор
3.3	По путям движения в здании						
	Установка поручней вдоль стен	О	Текущий ремонт	2 этап	муниципальный бюджет	2025 год	директор
	Установить план эвакуации выполненный шрифтом Брайля	С	Текущий ремонт	1 этап	муниципальный бюджет	2021 год	директор
	Установка пандуса, освещения	К, О	Текущий ремонт	1 этап	муниципальный бюджет	2021 год	директор
3.4	По зоне оказания услуг						
	Установить визуальные и тактильные средства	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	2 этап	муниципальный бюджет	2025 год	директор
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	технические решения невозможны	-	-	-	-	-	-
3.6	По системе информации						
	Установить таблички (название учреждения, график работы, план эвакуации), выполненную шрифтом Брайля выполненный шрифтом Брайля	С	Текущий ремонт	1 этап	муниципальный бюджет	2021 год	директор

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ-И	ДЧ-И
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.